

Investointimäärärahan ylitys

Kirkkoneuvosto 21.10.2025 § 135

61/02.00.01/2025

Valmistelija	Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila																
Esittelijä	Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila																
Esittely	<p>Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Turengin seurakuntakeskuksen tilajärjestelyihin 60000 euron investointimäärärahan. Korjausinvestointi toteutettiin touko-kesäkuussa 2025.</p> <p>Budjetin teon yhteydessä varauduttiin eteisaulaan uuden äänieristetyn toimistotilan hankintaan ja olemassa olevien tilojen uudelleenjärjestelyyn.</p> <table><tr><td>Uuden toimistotilan hankinta</td><td>30 709,85 euroa</td></tr><tr><td>Rakennustyöt</td><td>29 936,98 euroa</td></tr><tr><td>Toteutuneet lisäkustannukset:</td><td></td></tr><tr><td>Ylimääräiset sähkötyöt</td><td>8 972,92 euroa</td></tr><tr><td>Ylimääräiset IV-työt</td><td>3 172,92 euroa</td></tr><tr><td>Uudet kalusteet</td><td>12 619,94 euroa,</td></tr><tr><td>vanhoja kalusteita ei pystytty käyttämään</td><td></td></tr><tr><td>Ylimääräisiä kustannuksia syntyi yhteensä</td><td>24 765,78 euroa</td></tr></table> <p>Lisäksi rakennustyön hinta nousi 4 440,73 eurolla, johtuen parannetusta äänieristyksestä.</p> <p>Toteutuneen investoinnin arvo yhteensä on 85 412,61euroa. Investointi on aktivoitu.</p>	Uuden toimistotilan hankinta	30 709,85 euroa	Rakennustyöt	29 936,98 euroa	Toteutuneet lisäkustannukset:		Ylimääräiset sähkötyöt	8 972,92 euroa	Ylimääräiset IV-työt	3 172,92 euroa	Uudet kalusteet	12 619,94 euroa,	vanhoja kalusteita ei pystytty käyttämään		Ylimääräisiä kustannuksia syntyi yhteensä	24 765,78 euroa
Uuden toimistotilan hankinta	30 709,85 euroa																
Rakennustyöt	29 936,98 euroa																
Toteutuneet lisäkustannukset:																	
Ylimääräiset sähkötyöt	8 972,92 euroa																
Ylimääräiset IV-työt	3 172,92 euroa																
Uudet kalusteet	12 619,94 euroa,																
vanhoja kalusteita ei pystytty käyttämään																	
Ylimääräisiä kustannuksia syntyi yhteensä	24 765,78 euroa																
LAVA	Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen (657/2023) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.																
Päätösesitys	Kirkkoneuvosto merkitsee määrärahan ylityksen tiedoksi ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Turengin seurakuntakeskuksen tilajärjestelyn määrärahan ylityksen 25412,61 euroa.																
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.																
Toimeenpano	seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen																
Muutoksenhaku	Päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.																